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1.0.   Краткое изложение:

5-я миссия компонента 4 состоялась в октябре 2003. В пределах этой миссии, Консультант по Контролю Качества Воды (ККВ) предпринял следующее:
1) Обучил персонал бактериологической лаборатории ДГСЭН технике мембранной фильтрации для анализа воды по пяти  параметрам.
2) Обучил персонал химической лаборатории ДГСЭН методике обследования воды в передвижных лабораториях по пяти химическим параметрам.
3) Произвел оценку применения приборов экспресс-анализа воды в первом пилотном селе Ак-Кудук, где недавно была проведена система  водоснабжения. В отчете сделан акцент на шести моментах  текущей работы, требующих особого внимания. Одним из важных финансовых моментов является слишком высокий тариф на воду, который должны платить жители села. Жители могут быть не в состоянии оплатить такой высокий тариф, что может явиться препятствием для продолжения хлорирования воды.  Этот и другие моменты требуют  обсуждения с сотрудниками  Проекта по Сельскому Водоснабжению и Санитарии (ПСВС), как неотложные вопросы  Проекта по Гигиене и Санитарии в Сельской Местности (ПГССМ).

4) Составил отчет по проекту предварительной стратегии компонента 4 для СЭС и DFID с разъяснением деятельности, рекомендованной этому компоненту. Проект предварительной стратегии включает пятнадцать направлений, девять из которых были санкционированы DFID и шесть являются объектами для дополнительного финансирования в заключительном году. 
5) Рекомендовал приобрести пять приборов для экспресс-анализа воды. Три комплекта оборудования, рекомендованного для приобретения в прошлом отчете, до сих пор требуют официального рассмотрения. Всемирный Банк (ВБ) предоставил обновленный список лабораторного оборудования для обеспечения СЭС,  в рамках  продолжающегося сотрудничества с Координатором Компонента Общественного Здравоохранения Проекта по Реформе Здравоохранения 2.

6) Составил девять рекомендаций по деятельности компонента 4, а также детальный план работы Ассистента по Контролю Качества Воды, состоящий из восемнадцати пунктов. 
2.0.  ВВЕДЕНИЕ 
Этот отчет отражает результаты деятельности в Кыргызстане Майкла Жакмана, Консультанта по Контролю Качества Воды (ККВ)  Проекта по Гигиене и Санитарии в Сельской местности (ПГССМ), во время его пребывания с рабочей миссией с 11 октября по 4 ноября 2003 года.
 Техническое задание  этой миссии заключалось в следующем:
1. Оценка прогресса в пилотном исследовании использования прибора  экспресс-анализа воды (ПЭАВ). 
2. Определение технического задания компонента 4.
3. Пересмотр отчета по 4 миссии. 
4. Cоставление окончательного отчета Семинара по Контролю Качества Воды.
5. Посещение села Ак-Кудук для оценки системы обеззараживания воды и обучение членов СООППВ. 
6. Обзор прогресса в предоставлении Проектом ВБ по Реформе Здравоохранения 2 лабораторного оборудования для СЭС. 
7. Обучение персонала СЭС технике мембранной фильтрации для определения Pseudomonas, Faecal Streptococci, E.Coli, Общих колиформных бактерий и Salmonellae в воде.
8. Составление предварительного стратегического плана для компонента 4. 
9. Содействие развитию аналитических методов исследования в лабораториях СЭС. 
3.0. Санитарно-Эпидемиологическая Служба
3.1. Лаборатории ДГСЭН
ККВ встретился с доктором Светланой Савиной (СС), заведующей отделом лабораторных исследований и аккредитации ДГСЭН, и доктором Светланой Ибраевой, заведующей бактериологической лабораторией ДГСЭН. В ходе встречи были затронуты следующие вопросы:
3.1.1. Химическая Лаборатория ДГСЭН 

После предварительного согласования с доктором Савиной, ККВ 29 октября провел курс обучения со следующими сотрудниками:
1. Асаналиева Рыскуль, врач-лаборант
2.  Мамытова Нарынгуль, лаборант 
Целью курса было обучение сотрудников лаборатории работе с компаратором для анализа воды на определение: нитритов (NO2), нитратов (NO3), аммиака (NH3), и pH.
3.1.2. Аккредитация лаборатории 
Доктор Савина обсудила с ККВ требования, необходимые для аккредитации лаборатории и сделала запрос: 
1. предоставить для изучения Документацию Великобритании по Аналитическому Контролю Качества лабораторных исследований в следующую миссию ККВ. 
2. содействие в организации поездки в Великобританию персонала СЭС для ознакомления с работой Аккредитованных Лабораторий по исследованию Воды.
3.1.3. Бактериологическая лаборатория ДГСЭН.
Обучение персонала бактериологической лаборатории.
ККВ трижды встретился со Светланой Ибраевой, заведующей батериологической лабораторией ДГСЭН. 28 и 30 октября  было проведено обучение работе с портативной лабораторией Потатест, Потафлекс и Нутри Дисками. В тренинге участвовали:
Светлана Ибраева, заведующая бактериологической лабораторией,

Дамира Аширалиева, бактериолог,

Гульнара Абдылдаева, паразитолог,

Мээрим Джапарова, лаборант.

3.2. Управление СЭС 
Были проведены три встречи с доктором Сабыржаном Абдикаримовым, Генеральным Директором ДГСЭН, на которых обсуждалось:
1) дальнейшее развитие компонента 4, 
2) отчет по предварительной стратегии компонента 4, 
3) потребности СЭС в проведения анализов на Cryptosporidia и Giardia,
4) потребности СЭС в обучении персонала и оборудовании, включая атомный абсорбционный спектрометр,
5) заявление на семь транспортных средств (а/м «Нива»), предоставленных ВБ. Эти транспортные средства, при необходимости, могут быть использованы как передвижные лаборатории. Доктор Абдикаримов может это подтвердит это DFID в письменном виде. 

31 октября 2003 г. была проведена официальная встреча с участием всех заинтересованных сторон для обсуждения отчета по предварительной стратегии Компонента 4.

Участники:
Доктор Сабыржан Абдикаримов, Директор ДГСЭН
Кристелл Женерозо, Координатор Сектора, DFID,

Джон Ашворт, менеджер проекта ПГССМ, 
Майкл Жакман, ККВ, ПГССМ, 
Венера Джудемишева, ассистент по контролю качества воды, ПГССМ,
Нургуль Сейтказиева, администратор проекта, ПГССМ,  

Асиета Красножонова, ассистент координатора сектора, DFID.

3.2.1. СЭС 
Доктор Абдикаримов предложил разделить деятельность компонента на следующие семь категорий:
1) Содействие СООППВ по контролю качества воды. 
2) Помощь СЭС по составлению графика взятии проб воды. 
3) Помощь  СЭС по внедрению аналитических методов исследования. 
4) Гармонизация методов исследования воды в Кыргызстане. 
5) Аналитические методы внутреннего контроля качества лабораторных исследований.

6) Соответствие международным требованиям аккредитации лаборатории. 
7) Радиологическое исследование.
Доктор Абдикаримов также заметил:

а) Так как СЭС не располагала сведениями о деталях бюджета, было сложно определить            объем возможной поддержки, которая могла бы быть оказана СЭС.

б)  Приобретение оборудования должно быть ускорено. 
в)  Таблицы в отчете должны содержать подтвержденные показатели. 
3.2.2. DFID
Кристелл Женерозо согласилась с вышеуказанными категориями и их приоритетностью. Тем не менее, работа компонента должна быть устойчивой и согласована с бюджетом проекта. В соответствии с  логической структурой ПГССМ, для  успешной реализации компонента было рекомендовано концентрироваться на первых четырех категориях.  В финальный год возможно дальнейшее финансирование, и тогда могут быть выполнены  последние  категории. 
Но не следует чрезмерно экономить при расходовании ресурсов, так как  при этом работа не сможет быть выполнена удовлетворительно. Некоторые из субкомпонентов являются условными. Например, анализ на тригалометаны зависит от успешного внедрения хлорирования воды.
Отчет не должен включать расписанные человеко-дни, так как эта информация может внести путаницу.
3.2.3. ПГССМ
Майкл Жакман согласился учесть эти точки зрения в следующем отчете  по стратегическому плану  и улучшить деятельность проекта в соответствии с имеющимися в распоряжении  ресурсами.
Джон Ашворт будет работать во взаимодействии со всеми вовлеченными сторонами, включая ПСВС, для  координации их деятельности  в осуществлении этой стратегии.
4. Документация:
4.1 Техническое задание компонента 4.

Кристелл Женерозо, Координатор Сектора DFID, запросила  обновленные сведения о техническом задании  компонента 4.  Предварительный план технического задания был обсужден с Джоном Ашвортом и предоставлен мисс Женерозо 15 ноября 2003. Подробности этого плана  даны в приложении 1.
4.2.  ОТЧЕТ о  МИССИИ
После обсуждения с сотрудниками ПГССМ, было принято решение внести поправки в предыдущий отчет по четвертой миссии и переиздать его. 
4.3. Отчет первого Семинара по  Контролю Качества Воды 
Был завершен отчет Семинара по контролю качества воды, проведенный компонентом 4 в июне 2003 г. Следует сделать перевод английского текста этого отчета и распространить его среди участников семинара для применения на практике разработанных в нем рекомендаций. 
4.4. Отчет предварительной стратегии  
Неоднократно проводились встречи с доктором Абдикаримовым для обсуждения требований к компоненту 4. Впоследствии, на основании этих встреч и бесед с Джоном Ашвортом (ПГССМ) и Кристелл Женерозо (DFID), Консультант по Контролю Качества Воды (ККВ) составил план предварительной стратегии (приложение 2).
5. Поездка в Ак - Кудук и Нарын:
5.1. Нарынский Областной ПСВС 
21 октября команда компонента 4 посетила Нарынский Областной Проект Сельского Водоснабжения и Санитарии (ПСВС) и встретилась с Венерой Шаршеевой, финансовым специалистом  ПСВС и с Шайырбубу Абдыразаковой, Нарынским областным финансовым специалистом. 
Повестка дня состояла в обсуждении на общем собрании пользователей воды села Ак-Кудук предложенного тарифа на воду. Было предложено снизить тариф на воду для СООППВ села Ак-Кудук. Полная схема снижения цен будет предоставлена позже. Было согласовано, что фактическая цена  хлорирования составляет около 0.8 сом/человек ежемесячно и вместе с расходами на  оператора -1.6 сом/человек ежемесячно.
5.2. Нарынская областная СЭС 
В Нарынской Областной СЭС доктор Нуржан Бакалова, эпидемиолог, ознакомила  команду с работой лаборатории. В бактериологической лаборатории, доктор Кучкаева Кыял - бактериолог, предоставила данные анализов воды за последние девять месяцев. Было проведено 86 анализов воды на общие колиформные бактерии (ОКБ), термотолерантные колиформные бактерии и общее микробное число, и 12 из них были положительными (14%). По линии Всемирного Банка (ВБ) СЭС было предоставлено  несколько новых инкубаторов. Но, в то же время, отмечается нехватка автоклавов; только два  автоклава в рабочем состоянии, а четыре других были неисправны.
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Меропрятия 

ноядекянвфевмарапрмайиюниюлавг сен октноядекянв февмарапрмариюниюлавг сен окт ноядек

1

Проведение пилотного изучения  по 

испол-ю в СООППВ ПЭАВ и расширение 

работ до др. пилотных сел  

*******************************************************************************

2

Обучение СООППВ вместе с СЭС 

вопросам ККВ и использованию ПЭАВ

*************************************************************************************************************************

3

Содействие в орг-ции регулярных 

форумов  для встреч СЭС с ДСВС по опр-

нию роли СООППВ в ККВ, что позволит 

усоверш.  текущее закон-во 

*******************************************************

4

Модификация Руководства по ФАСТ для 

включения в него модулей о ККВ

*********

******************************************************************************************************************

6

Методы мембранной фильтрации для 

бактер. анализов

**************************************

7

Анализ Криптоспоридий и Лямблий

*************************************************

8

Обработка данных

*********************************************************

9

Тригалометанный анализ

***********************************************************************

10

Атомно-абсорб. спектр. анализ 

**********************************************************************************

11

Гарм-ия кырг. м-дов анализа и станд-в с 

межд. станд-ми для соотв-ия треб. ВТО 

********************************************************************************************************

12

Соотвествие требованиям 

Международной лабораторной 

аккредитации

***************************************************************************************

13

Методы аналитического контроля 

результатов лабораторных исследований

******************************************************************************************

14

Поддержка в лаб. управлении 

*******************************************************************************************

15

Иссл-е угрозы радиоактивных отходов 

для водоист. за счет поддержки и и финан-

я со ст. др. экспертов как МАГАТЭ.

********************************************************

5

2003 2004 2005

ККВ на базе "оценки риска" по реком-ям 

ВОЗ и введение дополнений в 

законодательство


Паразитологическая лаборатория проводит исследование воды на яйца гельминтов по эпидемическим показаниям.
Химическая лаборатория проводила полный объем химических анализов, включающих 13 параметров и краткий физико-химический анализ питьевой воды и воды из открытых источников.
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ДГСЭН выпустила прейскурант на проведение анализов воды. Но сотрудники лаборатории  Нарынской областной СЭС считают, что они не должны проводить платные анализы, т.к. их лаборатория не аккредитована. Этот спорный вопрос нуждается в рассмотрении. 
Команда встретилась с доктором Омурбековым Муканбетом - санитарным врачом районной СЭС, участвовавший в июньском Семинаре по контролю  качества воды. Он заявил, что есть еще много сел, где система водоснабжения находится под ведомством Айыл Окмоту, и возникают проблемы при их передаче  СООППВ. Доктор Омурбеков посоветовал вовлекать Айыл Окмоту в работу предстоящих Семинаров по качеству воды и т.д.
Пробы воды из родников и подземных источников берутся не более четырех раз в год, т.е. каждый сезон, что приемлемо для Ак-Кудука, и двенадцать раз в год для исследования поверхностной воды. Но из-за недостатка средств и транспорта пробы берутся реже. Нарынская районная СЭС  отправляет анализы в Областную СЭС, так как у них нет своей лаборатории. Гипохлорит кальция, который был предоставлен селу Ак-Кудук нашим проектом около месяца назад, еще не был доставлен на место назначения. Команда компонента 4 предложила свою помощь в его доставке. 

22 октября к команде компонента 4 присоединилась переводчик Назира Бабаева. Мы вернулись в областную СЭС, чтобы забрать гипохлорит кальция и встретились с доктором Султанбековым Жыргалбеком, заведующим отдела санитарии областной СЭС. Он предложил сопроводить команду в село Ак-Кудук и разъяснить роль СЭС по Контролю Качества Воды. Пятнадцать килограмм полученного гипохлорита кальция имели превосходную концентрацию активного хлора - 42.3% ,  его цена составляет 50 сом за один кг.
5.3. Село Ак – Кудук 
5.3.1. Установка по обеззараживанию воды 
Команда ознакомилась с работой установки по обеззараживанию  воды в селе Ак-Кудук при содействии Муканбетова Токсонбека, председателя СООППВ. Источником воды является родник.  Вода  хлорируется и капельным способом поступает в резервуар. Затем, вода поступает в село по распределительной сети к водопроводным колонкам. Хлорирование воды не проводилось около 10 дней, так как запас гипохлорита  закончился, а на приобретение нового не было средств, так как тариф еще не был установлен.   Муканбетов  поблагодарил за  дополнительную поставку гипохлорита и решил возобновить хлорирование  в этот же день. Тем не менее, некоторые вопросы требовали обсуждения:
1) Из-за недостатка топлива для обогрева хлораторной, система хлорирования может заледенеть. 
2)  Часть трубы, которая находится у наружной стены хлораторной,  расположена над поверхностью земли, и также может заледенеть. 
3) Некоторые из водопроводных колонок были неправильно установлены и осели. 

4)  Кран, через который поступают капли хлора, сделан из металла, и был коррозирован раствором хлора. Это может означать, что высокая концентрация металла может попадать в воду  вместе с хлором. 
5) Кран, подающий капли хлора, не соответствует требованиям, так как он засоряется через каждые 30 минут и оператор должен его прочищать.
6)  Туалет для обслуживающего персонала был построен очень близко, в нескольких метрах от хлораторной,  что  делает источник питьевой воды  уязвимым к возможным фекальным загрязнениям.

Было рекомендовано, чтобы Муканбетов и Управление ПГССМ обсудили эти вопросы с инженерами ПСВС.
5.3.2. СООППВ села Ак-Кудук 
ККВ провел  обобщающую презентацию о работе с прибором экспресс-анализа воды и о его важном значении.
Участники:
1. Токсонбек Муканбетов – председатель СОППВ, 
2. Нуржан Ибраева – координатор по гигиене,

3. Алманбет Кожобеков – бухгалтер,  
4. Суюнбек Ракинбеков – техник по обслуживанию системы, 

5. Улан Турдукожоев – оператор 
Презентация включала освещение следующих вопросов:
1) Мутность является одним из показателей качества воды и определяет эффективность  хлорирования. 

2) Электропроводность является показателем химического состава воды. Этот параметр скорее сравнительный, нежели абсолютный. Поэтому, только значительные изменения электропроводности представляют интерес, поскольку это показывает, что состав воды изменился.
3) Хлорирование важно для предотвращения многих, передающихся  водным путем, заболеваний и защиты воды от вторичного загрязнения в системе распределения. Поэтому, измерение остаточного хлора в воде в равной степени важно, чтобы убедиться, что остаток не чрезмерен, но достаточно концентрирован, для того, чтобы убить микробы. 
4) Три параметра экспресс-анализа воды не заменят более углубленных химических и бактериологических анализов, которые проводят в СЭС.
Нуржан Ибраева предоставила свой журнал регистрации анализов ПЭАВ, который содержался в  превосходной форме.  
Жыргалбек Султанбеков разъяснил роль СЭС и подчеркнул, что прибор экспресс-анализа воды полезен для ежедневного мониторинга качества воды. СЭС может консультировать по этим параметрам, и в случае  любого отклонения от нормы, СООППВ должны оповестить СЭС. Роль СЭС изменилась, и  теперь эта организация не только контролирует, но и  оказывает всемерную поддержку. 
5.3.3. Пользователи воды  села Ак-Кудук 
Алма Фамэ, специалист по связям с СООППВ, мобилизовала 54 жителя села Ак Кудук принять участие в собрании, для обсуждения вопросов о тарифах на воду.
Участники:
      1.    54 жителя села Ак-Кудук 

2.    Члены СООППВ 
3.     Председатель Айыл Окмоту 
4.     Проект по Сельскому Водоснабжению и Санитарии
· Алма Фамэ  – Консультант по связям с общественностью 
· Зуура Мендекулова  – ассистент консультанта по связям с общественностью 

· Альчикен Касымов  – ассистент инженера пректа 
· Венера Шаршеева    – финансовый специалист  
· Нурлан Батракеев     – руководитель Областного Управления Проекта 

· Жаныбек Байсынов  –  консультант Нарынского ОКУП
· Касымалиев Нурдин  – инженер Нарынской ОКУП 
· Алмазбек Мамыров    - инженер Нарынской ОКУП 

· Шайырбубу Абдразакова – Финансовый специалист Нарынская ОКУП
. 

2. ПГССМ: 
· Майкл Жакман          – Консультант по Контролю Качества Воды 
· Венера Джудемишева – Ассистент по Контролю Качества Воды 
· Назира Бабаева            – переводчик 
Собрание  открыли консультант областного управления проектом и председатель Айыл Окмоту.

Алма Фамэ сделала презентацию, подчеркнув:
1) Важность проекта в селе Ак-Кудук, так как это первая установленная система водоснабжения.
2) Важность доброкачественной питьевой воды. 

3) Необходимость установления тарифа для обслуживания системы водоснабжения и обеззараживания воды. 

ККВ сделал презентацию по следующим вопросам:

1) Высокий уровень инфекционных заболеваний в республике, передающихся водным путем.
2) Уровень инфекционных заболеваний в Нарынской области. 
3) Важность хлорирования для уменьшения количества таких заболеваний и спасения жизней.
4) Отметил прекрасную работу, проведенную оператором СООППВ и координатором по гигиене. 
5) Передача в пользование приборов экспресс-анализа воды DFID/ПГССМ. 
6) Цена хлорирования (1.8 сом/человек/месяц).

Жыргалбек Султанбеков добавил, что СЭС будет делать все возможное для поддержки СООППВ, включая бесплатное проведение анализов воды в течение первого года.
Рисунок 1-2: Встреча с Общиной в селе Ак Кудук 
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Затем команда компонента 4  вернулась в Бишкек,  а собрание продолжало обсуждать вопрос о  тарифе на воду.
Пользователи воды согласились на тариф в 9сом/месяц/человек. Тем не менее, следует обсудить, доступна ли эта сравнительно высокая цена для Общины. Это может оказаться очень серьезным препятствием для продолжения хлорирования. Рекомендовано пересмотреть этот вопрос и ввести тариф на основе постепенного возрастания, т.е. назначить минимальную цену, например 2 сом/человек/месяц,  для покрытия, по крайней мере, расходов на хлорирование.
6. Всемирный Банк (ВБ) 
Встреча с Асылбеком Сыдыкановым, Координатором Компонента Общественного Здравоохранения  Проекта  ВБ Реформы Здравоохранения 2

Команда компонента 4 встретилась с Асылбеком Сыдыкановым 16 октября для  обсуждения вопроса  о продвижении поставок ВБ оборудования по линии  Проекта Реформы Здравоохранения 2 для СЭС.

6.1. Присутствовали
Доктор Асылбек Сыдыканов 

Доктор Венера Джудемишева 
Назира Бабаева 
Майкл Жакман 

ККВ поблагодарил Доктора Сыдыканова за участие в Семинаре по Качеству Воды в июне 2003 года и заверил, что скоро предоставит ему копию отчета по этому семинару с рекомендациями. Одной из главных целей семинара было убедиться в сотрудничестве  Министерства Здравоохранения, СЭС и Департамента Сельского Водоснабжения в  вопросах мониторинга качества воды.

Доктор Сыдыканов сделал следующие замечания:
1) В новую программу переоборудования лабораторий СЭС входит: 
а) Семь областных лабораторий и тринадцать районных лабораторий будут оснащены   новым оборудованием (приложение 5). Другие 34 лаборатории будут продолжать работать с имеющимся в СЭС оборудованием . 

б) Лаборатории-бенефициары были отобраны по уровню укомплектованности штата и по их географическому расположению.

в) Все лаборатории были разделены на три категории: национальные, базовые и первичные. 

г) доктор Сыдыканов коснулся вопроса о моральной неудовлетворенности персонала СЭС вследствие: 

i. Низких зарплат – было рекомендовано повысить оклад персонала СЭС  в десять раз. 

ii. Низкого престижа – в Советское время врачи СЭС были высоко уважаемы, и все лучшие выпускники шли работать в СЭС. На сегодняшний день престиж санитарного врача стал гораздо ниже. 

iii. Снижения поддержки правительства – в Советское время, когда СЭС инспектировала внешние объекты, руководители организаций немедленно подчинялись любым требованиям санитарного врача. К сожалению, сегодня  инспекторами СЭС никого не запугаешь. 

iv. Только сорок процентов бюджета СЭС ассигновано правительством, остальной бюджет должен пополняться за счет частных работ, таких как проведение внешних анализов, что часто бывает недостаточным.  
Для улучшения ситуации, необходимо сокращение штата лабораторий СЭС и  работа на  основе хозрачета.

2) Министерство Чрезвычайных ситуаций и Охраны Окружающей среды имеет свою радиологическую лабораторию, но отправляет образцы для радиологического анализа в лабораторию ДГСЭН. ВБ передаст в пользование 5 радиометров ($ 46 000) 5 лабораториям СЭС для улучшения их радиологической оснащенности.

3) ВБ предоставит три хроматографа с колонками для анализа на спиртное, микотоксины и пестициды. Поставщик ВБ в Алматы обеспечит  первоначальное обучение работе с хроматографическим оборудованием. Доктор Сыдыканов попросил поддержки ПГССМ в обеспечении дальнейшего обучения.  
4) Семь транспортных средств, предоставленных ВБ, должны быть использованы, при необходимости, как передвижные лаборатории. Доктор Сыдыканов заверил, что СЭС предоставит письменные гарантии в DFID в подтверждение этого. 

6.2. Рекомендации:

1) Следующая миссия ККВ в Кыргызстан предстоит не ранее марта 2004. В  отсутствие ККВ, Венере Джудемишевой (АКВ) следует предоставлять ему ежемесячные отчеты о деятельности компонента 4 для получения дополнительной консультации. АКВ было рекомендовано осуществлять работу в девятнадцати направлениях (смотри приложение 6).  

2) Пользователи воды села Ак-Кудук согласились с тарифом в 9 сом/человек/месяц. Тем не менее, маловероятно, чтобы Община смогла позволить себе эту  сравнительно высокую цену. Это очень серьезный момент, т.к. это может явиться препятствием  продолжения хлорирования. Рекомендовано, чтобы вопрос о тарифе был пересмотрен,  и введен тариф на основе  постепенного прироста, т.е., в первое время, ввести минимальную цену, например 2 сом/чел/месяц, хотя бы для покрытия расходов на хлорирование. ПГССМ и DFID должны провести официальную встречу с ПСВС, чтобы заново решить этот безотлагательный вопрос. 

3) В селе Ак-Кудук были отмечены шесть технических недостатков. Джон Ашворт согласился обсудить этот вопрос с ПСВС и заверил, что жизненно важный процесс хлорирования воды не будет заброшен. 

4) В отчете четвертой Миссии было рекомендовано, приобрести пять комплектов оборудования, и три из них еще не приобретены.  Также, рекомендовано приобрести   дополнительно пять приборов  экспресс-анализа воды для районной СЭС и СООППВ. 

5) ПГССМ необходимо в течение нескольких следующих недель предоставить на рассмотрение отчет предварительной стратегии, отчет Семинара по Качеству Воды и исправленный отчет 4 миссии.
6) АКВ Венере Джудемишевой рекомендовано пройти обучение в Великобритании методам исследования воды  на наличие Giardia & Cryptosporidia. SIDA финансировала компонент 2 для проведения исследований образцов кала на наличие Cryptosporidia. ПГССМ рекомендовано в будущем сделать запрос  на дополнительное финансирование этого важного обучения. 

7) ККВ разузнает, какие учреждения  по исследованию воды в Великобритании  смогли бы предоставить для ознакомления  работникам управления СЭС свои аккредитованные лаборатории.  

8) В следующую Миссию ККВ предоставит работникам СЭС документацию Великобритании по Аналитическому качественному контролю лабораторных исследований. 

9) Лаборатория Нарынской СЭС  не была аккредитована, и таким образом, сотрудники лаборатории считают, что они не должны проводить платные анализы. Этот вопрос нуждается в рассмотрении. 

Приложение 1

Техническое задание Компонента 4

КОМПОНЕНТ 4:  РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПОНЕНТА, МАЙКЛ ДЖЕКМАН 

Миссия в октябре 2003, Техническое задание
Миссия руководителя компонента 4 ПГССМ осуществлялась в период  с 11 октября по  4 ноября 2003.
Основное внимание руководителя группы компонента 4 будет уделено поддержке целей проекта: «Улучшение гигиены, санитарии и практики обращения с водой на индивидуальном, семейном и общественном уровнях…» Мониторинг качества воды проводится с целью поддержания практических мер, которые улучшат здоровье жителей села. Во время этой миссии Руководитель компонента предпринял следующее: 

  1.   Анализ нормативов,  требований и процедур по мониторингу качества воды, в рамках СЭС: 

· Методы и стандарты СЭС: 

· Продолжить их изучение и составить отчет по предварительным выводам,
· Помощь СЭС в аналитическом контроле качества и аккредитации. 
· Подготовить черновой вариант пересмотренных стандартов по мониторингу качества воды:

· Продолжить обсуждения с СЭС и с другими заинтересованными организациями  методов исследования воды с учетом «оценки риска», отраженных в  руководстве по питьевой воде Всемирной Организации Здравоохранения, и сравнение с ними стандартов, действующих в Кыргызской Республике. Разработать минимальные уровни обслуживания (пакет услуг) и целевые уровни обслуживания, которые обеспечат Кыргызстану практическое внедрение программы соответствия с рекомендациями ВОЗ.

· Содействовать развитию сотрудничества между СЭС и Департаментом Сельского Водоснабжения по изучению существующего законодательства, Сан ПиН и т.д. 
· Разработать стратегию мониторинга качества воды.

2. Признание СЭС рекомендаций по улучшению методов мониторинга качества воды, соответствующих международным стандартам к концу проекта:

· Разработать категории риска в водоснабжении и их критерии: 

· продолжить разработку категорий риска и их критериев и составить отчет по предварительным выводам,
· разработать Мониторинг качества воды в зависимости от водоисточника – поверхностные, родниковые, глубинные  скважины и т.д. для целей  проекта.

· Улучшение методики мониторинга качества воды: 
· разработка рекомендаций по улучшению методов мониторинга качества воды и их обсуждение с сотрудниками СЭС, 
3. Использование СООППВ в 50%  проектных сел ВБ/Правительства Кыргызстана индикативных методов мониторинга качества воды к концу проекта:

· Установить в СЭС оборудование для анализов и обеспечить обучение сотрудников СЭС и членов СООППВ, в сотрудничестве с Проектом Здравоохранения 2 Кыргызского Правительства/IBRD по согласованным спецификациям: 

· Продолжить поставки оборудования и обучение персонала, 

· Рассмотреть соответствие предварительных предложений по проекту исследования радиоактивности питьевой воды и обсуждение с СЭС,

· Рассмотреть текущие потребности в лабораторном оборудовании для  определения простейших, так как СЭС признало факт наличия простейших в поверхностных  водах.  

· Обеспечить поддержку в создании Ассоциации СООППВ в сотрудничестве с СООППВ и  ПСВС

· Рассмотреть рекомендации Семинара по качеству воды от июня 2003,
· Установление индикативных методов мониторинга качества воды на общинном (СООППВ) уровне,  обучение и обеспечение оборудованием: 
· Дальнейшее  развитие и подготовка плана стратегических документов по мониторингу качества питьевой воды на сельском уровне. Документы должны устанавливать: 

a. Желательно, чтобы тесты на определение качества питьевой воды были выполнимы членами СООППВ. Село Ак-Кудук - первая попытка использования прибора для экспресс-анализа воды,

b. Совместно с СЭС Министерства Здравоохранения разработать механизм содействия СЭС  в проведении лабораторных анализов проб воды, присланных СООППВ. 

c.  Для поддержки СООППВ, анализы качества питьевой воды желательно проводить в областной СЭС и районных лабораториях. Завершить исследование о состоянии существующего лабораторного оборудования и рекомендовать оборудование и реактивы, которыми  должен обеспечить Проект, отвечая целям своей логической  матрицы. 

d. Обучение необходимо для доведения уровня квалификации персонала районных и областных лабораторий СЭС до требуемых для проведения анализов качества питьевой воды для СООППВ. Разработать программу обучения. 

e. Финансирование вышеуказанных мероприятий должно быть обеспечено запланированными суммами бюджета, определенными  контрактом. 

3. Создание процедуры отчетности по проблемам качества воды в проектных селах    ВБ/Правительства Кыргызстана и для ответной реакции от СЭС: 

· Разработка инструкций для СООППВ по мониторингу качества воды: 
· Дальнейшее расширение пилотного проекта  экспресс-анализа качества воды в селах, так как ПСВС устанавливает новые точки водоснабжения,
· в развитии индикативного мониторинга качества воды принять во внимание задержку в работе ПСВС и завершение работы ПГССМ в феврале 2006, 
·  Просмотреть и дать советы в создании базы данных водных ресурсов:
Приложение 2

План предварительной стратегии
Компонента 4
ОТЧЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ КОМПОНЕНТА 4 – (КАЧЕСТВО ВОДЫ).
1.0. ВВЕДЕНИЕ:   
В настоящее время СООППВ требуется всестороннее содействие в закреплении за ними  ответственности за качество воды. Такое мнение получило отражение в рекомендациях и заключениях семинара по контролю качества воды, которые заключались в следующем:
1. Необходима поддержка СООППВ, чтобы они могли обеспечивать водой соответствующего качества.

2. Необходимо  обучение правильному ежедневному обслуживанию и эксплуатации системы водоснабжения. Также требуется дополнительное обучение работников областных СЭС,  занимающихся контролем  качества питьевой воды. 

3. Объединение СООППВ в группы, с количеством жителей до 10 000, позволит распределить специалистов по Контролю Качества Воды среди этих групп.

4. Создание Ассоциации СООППВ  предоставит им определенные полномочия. Это также позволит обеспечить оптовое   приобретение товаров и услуг на конкурентной основе, таких как гипохлорит кальция и лабораторные тесты.

5. СООППВ смогут проводить базовый анализ качества воды на мутность, электропроводность и остаточный хлор, как это было продемонстрировано на Семинаре.

6. Поддержка СЭС будет выгодна для СООППВ, и они могут подписать контракт с СЭС о проведении исследований некоторых параметров качества воды каждый год.

7. Существующие процедуры отбора проб воды были неприемлемы для отдаленных сел. Транспортные трудности препятствовали своевременной доставке проб воды  в лабораторию  для бактериологического анализа. 

8. Для поддержки СЭС было предоставлено семь транспортных средств, которые могут использоваться  как передвижные лаборатории по исследованию  воды. ПГССМ будет рассматривать возможность применения портативных бактериологических лабораторий, как было продемонстрировано на семинаре.

9. СООППВ должны установить зоны санитарной защиты вокруг своих водных источников, для уменьшения фекального загрязнения открытых источников воды животными и человеком.

10. Главный акцент должен быть сделан на использовании подземных вод из скважин,  чем на использовании ресурсов поверхностной воды. Долгосрочные выгоды от качественной питьевой воды из скважин должны быть экономически оценены по достоинству, по сравнению с краткосрочными финансовыми выгодами от использования поверхностной воды. 

11. Польза от хлорирования воды в распределительной системе для здоровья человека во много раз превышает риск от его применения. 

12. СЭС должна принимать участие в работе комиссии по утверждению проектов системы водоснабжения. Вовлечение СЭС в деятельность проекта на ранних стадиях поможет достичь успеха, а опыт СЭС , к тому же,  будет полезен для членов СООППВ.

Для реализации этих рекомендаций и необходимых мероприятий  СЭС и  ПГССМ согласно  логической матрицы разработана Стратегия по  компоненту 4.

В последующих встречах с руководством СЭС и DFID, предстоящая работа была распределена по степени важности и  детализирована, с составлением  списка выгод для сельских общин от каждого субкомпонента. Там, где субкомпонент был слишком обширен, он был разделен на более узкие направления с детальным описанием их деятельности и определением сроков  их выполнения.
Таблица 1 суммирует детали этой деятельности в совокупности и  согласно:

1. Вышеуказанных рекомендаций
2. Деятельности  компонента 4 согласно логической матрице ПГССМ, а именно:

а) анализ методов и стандартов СЭС,


б) разработка категорий риска в  водоснабжении и  их критериев,


в) внедрение улучшенных методик мониторинга качества воды,


г) план пересмотра стандартов для мониторинга качества воды,

д) установить в СЭС оборудования для анализов и обеспечить обучение персонала     СЭС и членов СООППВ, в сотрудничестве с Правительством Кыргызстана/IBRD Проекта Реформы Здравоохранения 2, на основе  согласованной спецификации,

е) разработка инструкций для СООППВ по мониторингу качества воды,

ж) установление индикативных методов мониторинга воды на уровне общин (СООППВ), обучение членов общины и обеспечение их оборудованием,

з) рассмотреть и дать советы в создании базы данных водных ресурсов.

3. Некоторые запросы Министерства Здравоохранения.
Таблица 1 была подразделена на две части. Работа, которая будет осуществлена (90%  этой работы  должно быть выполнено Ассистентом по контролю качества воды) и та, которая будет выполнена только при  дополнительном финансировании в конце 4 года Проекта. Таблица также отмечает виды деятельности, которые  могут быть выполнены Джоном Ашвортом и Нургуль Сейтказиевой.

Таблица 2 определяет сроки проведения этих субкомпонентов.

2.0. ПРИОРИТЕТНОСТЬ СУБКОМПОНЕНТОВ ДЛЯ КОМПОНЕНТА 4 ПГССМ 

2.1 ПОМОЩЬ СООППВ  по КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ВОДЫ 
2.1.1. Пилотное исследование с прибором экспресс-анализа воды (ПЭАВ) в СООППВ.

Пилотное исследование  с ПЭАВ установит:

1. Способность СОППВ проводить простые базовые тесты качества воды.

2. Надежность приборов экспресс анализа воды.

3. Практическое значение проводимых анализов и определение необходимости подключения в исследование дополнительных тестов.

4. Соответствие этих тестов дополнительным анализам, проводимым СЭС и ее графику отбора проб воды, установленной законодательством.

На основании этого исследования будут отобраны несколько СООППВ, включая село Ак-Кудук, которые возьмут на себя  ответственность за качество воды с применением ПЭАВ. Они будут обучаться следующему:

1. Анализ на определение мутности воды при помощи  трубки мутности, 

2. Анализ на содержание хлора в воде при помощи  цветового компаратора.

3. Определение электропроводности   ЕС-метром.

4. Важность этих параметров и их нормативные показатели.

5. Значение хлорирования и  его проведение.
Полученная информация будет изучаться, и улучшаться в процессе продолжающегося пилотного изучения и по мере внедрения ПСВС новых  проектов системы водоснабжения. Эта информация будет развиваться как стратегия, для разработки стандартной процедуры для деятельности всего проекта и ее применения в последующем по всей стране.

Для этого деятельность проекта  может быть разделена  на следующие субкомпоненты:

1. Обучение в каждом из трех пилотных СООППВ работе с ПЭАВ и определению качества    воды,

2. Мониторинг трех пилотных СООППВ,

3. Проведение альтернативных тестов и использование более дешевых реактивов для   ПЭАВ, 

4. Поправка  к инструкции ПЭАВ, для  их согласования со стандартами Кыргызстана и Министерства Здравоохранения,

5. Усовершенствовать экспресс-анализы воды для определения других параметров для применения в каждом из трех пилотных СООППВ,

6. Внедрение ПЭАВ во всех проектных СООППВ.

7. Рекомендации для всех СООППВ.

Преимущества:  

1. СООППВ смогут проводить мониторинг и контроль качества своей воды.

2. СЭС сможет улучшить поддержку, оказываемую СООППВ.

3.
СЭС сможет отбирать пробы воды, когда возникает высокий риск ухудшения качества воды. 

4. СООППВ будут сосредоточены больше на хлорировании.

5.  Повышение безопасности качества питьевой воды.

6. Уменьшение количества заболеваний, передающихся  водным путем.

2.1.2. Обучение СООППВ совместно с СЭС по контролю качества воды и по применению приборов экспресс-анализа воды.
СЭС требуется помощь в обучении СООППВ по контролю качества воды и работе с прибором экспресс-анализа воды. Это дает возможность СЭС и СООППВ  полностью осознать  свою роль и ответственность в обеспечении общины  доброкачественной питьевой водой.

Обучение будет включать следующие курсы:

1. Инфекционные заболевания, передающиеся водным путем.

2. Работа с ПЭАВ и  преимущества его применения.

3. Важность использования безопасной доброкачественной воды.

4. Параметры, которые могут быть анализированы в СООППВ, и которые должны быть     анализированы в СЭС.

5. Преимущества хлорирования воды.

6. Методы обеззараживания, например: хлорирование и кипячение.

7. Новая поддерживающая роль СЭС
Преимущества:  

СООППВ осознает важность вышеуказанных вопросов, что должно повысить их  ответственность в охране своей воды и  уменьшить случаи заболеваний, передающихся водным путем.

СЭС в дальнейшем возьмет на себя внедрение ПЭАВ, при этом гарантируя устойчивое их применение во всей стране.

2.1.3.  Организация регулярного Форума по Качеству Воды для СЭС и Департамента Сельского Водоснабжения.

И СЭС, и ДСВ должны обеспечивать поддержку СООППВ. Тем не менее, не существует деятельной законодательной платформы, где эти организации могли бы объединить свои усилия  для обсуждения и развития вопросов о качестве воды. На первом Семинаре по качеству воды было рекомендовано организовать кооперативный форум. Компонент 4 будет содействовать этой кооперации.

Семинар по качеству воды также является  ценным форумом для встречи всех заинтересованных лиц. Рекомендовано организовывать серии Семинаров для дальнейшего развития  вопросов по контролю  качества воды.
Преимущества:  

1. Формирование Ассоциации СООППВ.

2. Разъяснение и уточнение поддерживающей роли СЭС и ДСВ.

3. Практическое внедрение рекомендаций двух семинаров по контролю  качества           воды.

4. Решение вновь возникающих проблем по качеству питьевой воды. 
 2.1.4. Модифицирование программы обучения СИГИС и включение в нее вопросов по Качеству Воды:

Программа Совместного Изменения Гигиены и Санитарии(СИГИС)  используется в компоненте 1 ПГССМ для обучения членов общины здоровью и гигиене, и включает в себя вопросы о  сохранении чистоты воды. Это идеальная возможность объединить усилия двух компонентов и сделать акцент в  обучении на  следующих моментах: обучение важности контроля  качества воды, и пути достижения и сохранения чистой воды.
Преимущества:  

1. Община обучится тому, как достичь и поддерживать безопасность и пригодность воды.
2. Община осознает важное значение  хлорирования воды.

3. В общине будет меньше случаев заболеваний, передающихся через воду

4.  Повышение квалификации тренеров СИГИС  в оказании помощи общинам.

5.  Компоненты 1 и 4 помогут друг другу
2.2.  ПОМОЩЬ СЭС В СОСТАВЛЕНИИ ГРАФИКА ОТБОРА ПРОБ
2.2.1.  Развитие Мониторинга Качества Воды на основе «оценки риска»:
Из-за недостаточности ресурсов, СЭС испытывает затруднения в выполнении своих установленных законом обязательств по мониторингу воды. Поэтому, график отбора проб нуждается в пересмотре. Рекомендовано, чтобы график отбора проб  проводился на основе «оценки риска» и/или основываясь на практических уровнях обслуживания. Рекомендовано выбрать  районные СЭС  для пилотного исследования по внедрению этих методик.

Деятельность может быть разделена на следующие субкомпоненты:

1. Выбор района и исследование каждого водного источника.

2. Обучение персонала санитарному инспектированию каждого водного источника.

3. Обработка данных для разработки нового графика отбора проб.

4. Анализ и развитие этого нового графика отбора проб.

5. Повторить этот процесс для районов в других двух областях.

6. Оценить график для подготовки рекомендаций и руководств для всей службы СЭС, которые можно применять для введения изменений и дополнений в законодательство.

Преимущества: 

1. Работа СЭС  по отбору проб воды и проведению анализов  в сельских местностях будет более сфокусирована, и будет отвечать индивидуальным запросам СООППВ.

2. СЭС будет получать более значимые результаты, помогая СООППВ в мониторинге качества воды и заболеваний, передающихся водным путем.

2.3. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ СЭС 
2.3.1. Техника мембранной фильтрации для бактериологических анализов
Техника мембранной фильтрации - стандартный международный метод для бактериологического анализа воды. Результаты могут быть получены минимум за 18 часов, тогда как обычно используемый бродильный метод занимает 48 часов. Бактериологический анализ должен быть проведен в пределах 6 часов. Этот анализ может быть проведен на месте с помощью портативной лаборатории Потатест, таким образом, не возникнет сомнений в его достоверности:  образец будет доставлен в лабораторию во время, будет правильно сохранен и транспортирован.

СЭС сделала запрос на получение портативного лабораторного оборудования (Потатест и Потафлекс), которые предусматривают использование этих методик. Компонент 4 может обучить тренеров и помочь с любой возникшей проблемой в применении этого улучшенного метода.

Преимущества:
 Результаты бактериологического анализа могут быть получены в течение18 часов, что означает, что лечебно-профилактические мероприятия могут быть проведены быстро, и меньшее количество людей будет подвергнуто воздействию зараженной воды.

Анализы могут быть проведены на месте, так что в случае возникновения эпидемии из водного источника, источник загрязнения может быть быстро обнаружен и ликвидирован.

2.3.2. Анализы на Cryptosporidia и Giardia: 

В результате исследований Компонента 2 выявлено, что большое количество детей  инфицированы простейшими, вследствие использования загрязненной питьевой воды. В соответствии с СанПиН. в питьевой воде не должно быть Giardia. В настоящее время в Кыргызстане нет оборудования для  их выявления в воде, что является серьезной проблемой. Рекомендуется обучить сотрудников паразитологической лаборатории  ДГСЭН методике проведения этих анализов.

 Преимущества:
1. СЭС сможет выявлять эти простейшие в воде и население будет вовремя предупреждено,  когда концентрация возбудителя в воде будет высокой.

2. Возможность проведения широкомасштабного национального мониторинга для установления локализации  «горячих точек» этих простейших в сельской местности.

3. возможность предупреждения СООППВ об вышеупомянутых ситуациях,  чтобы можно было предпринять целенаправленные корректирующие меры. 

2.3.3.  Обработка данных 
 Рекомендовано оснастить лабораторию ДГСЭН компьютером для обработки всех аналитических данных, для обеспечения достоверной и значимой информации. СЭС попросила оказать помощь в создании базы данных и установлении  необходимого программного обеспечения.
Преимущества:
СЭС сможет проводить обработку данных  более эффективно и, таким образом, обеспечит улучшение обслуживания СООППВ и общин.
2.4. ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
2.4.1. Гармонизация кыргызских методов анализа и стандартов с международными стандартами. 
Этот вопрос требует глубокого изучения всех аналитических методов и стандартов Кыргызстана, для соответствия их  международным стандартам. Это исследование уже начато ККВ, но предстоит еще много работы.
3.0. ВОПРОСЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ СУБКОМПОНЕНТОВ НА 4 ГОД . 
3.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
3.1.1. Абсорбционный Спектрометрический Анализ. 

Большинство международных лабораторий должны иметь оборудование для анализа на токсические металлы, такие как ртуть, свинец, медь и кадмий. Атомный Абсорбционный Спектрометр - стандартный аппарат, используемый в большинстве стран для анализа этих элементов в воде. Поэтому рекомендуется приобрести это оборудование  и провести соответствующее обучение персонала по использованию этого прибора для анализов воды.  Вопрос о содействии в обучении персонала будет рассматриваться, только когда  оборудование будет фактически куплено.
Преимущества:
1. СЭС сможет поддержать СООППВ проведением анализов на наличие          большинства токсических металлов в воде, например, из коррозированных труб и кранов, а также загрязненных водных источников.

2. СЭС сможет проверить любой случай загрязнения токсическими металлами.

3. Работа этого оборудования будет точной, что обеспечит оптимальные результаты.

4. Правильное техническое обслуживание этого оборудования продлит сроки его эксплуатации. 

3.1.2. Анализы на Тригалометаны и Органические вещества.
Тригалометаны являются канцерогенными побочными продуктами процесса хлорирования, и в настоящее время они не анализируются. Для оптимизации процесса хлорирования, оценки загрязнения тригалометанами и снижения опасности этой проблемы анализы на тригалометанные соединения должны проводится. Тем не менее, эта помощь может рассматриваться только в том случае, если в сельских общинах будет применяться хлорирование воды.

По линии ВБ предоставлены два газово-жидкостных хроматографа. Этот прибор является одним из самых сложных в использовании среди лабораторных аппаратов.  Операторам требуется тщательное  обучение, во избежание повреждения дорогих капиллярных колонок (£ 500) или детектора (£ 2 000). Тригалометаны должны  извлекаться из проб воды как можно быстрее, и для этого применяются специализированные методики. Обучение  должно быть проведено внешним экспертом, который имеет опыт в проведении этих анализов.  
Преимущества:
1. СЭС будет в состоянии оказать поддержку СООППВ и городским службам водоснабжения в оптимизации процесса хлорирования для минимизации концентрации канцерогенного тригалометана в воде.

2. Персонал СЭС пройдет обучение техническому обслуживанию и эксплуатации газово- жидкостного хроматографа и колонок.

3.2.  АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

3.2.1. Методики Аналитического Контроля Качества Лабораторных исследований.

В настоящее время нет статистических методов аналитического контроля качества для проверки правильности, точности результатов или их отклонения от норм. Чтобы проверить эти параметры, существенно применение оценочных методов и таблиц качественного контроля. Также это является критерием критерием для соответствия   требованиям международной лабораторной аккредитации.  
3.3. АККРЕДИТАЦИЯ ЛАБОРАТОРИИ 

3.3.1. Соответствие требованиям Международной Лабораторной Аккредитации. 
Если Кыргызстан стремиться улучшит свои аналитические результаты, ей нужно получить международную аккредитацию. Согласно законодательству СООППВ  ответственна  за проведение анализов  собственной питьевой воды. Они могут заключитьь контракт с СЭС или с любой другой коммерческой лабораторией. Если возникнет любой спорный вопрос, касающийся результатов исследования, будут приняты заключения, проведенные только аккредитованной лабораторией. Для аккредитации лаборатории требуется также вступление Кыргызстана в члены Всемирной Торговой Организации (ВТО). 
3.3.2. Помощь в управлении лабораторией. 

СЭС будет предоставлено большое количество оборудования, но персонал лабораторий часто немотивирован и недостаточно обучен.  Лабораториям будет требоваться помощь в оптимальном использовании этого оборудования и повышении производительности труда персонала. Если сотрудники СЭС будут знать, что доноры контролируют и помогают в эксплуатации этого оборудования, это будут гарантировать более ответственное и эффективное его использование.  
Преимущества:
1. Улучшатся результаты анализов, которые СЭС произведет для СООППВ.

2. Работа СЭС будет более эффективной и обеспечит лучшее обслуживание СООППВ.

3.Результаты исследований будут признаны на международном уровне, и поэтому смогут быть полезны для  других международных проектов по Контролю Качества Воды.

4. Деятельность лабораторий СЭС будет соответствовать требованиям ВТО, обеспечивая экономические выгоды жителям Кыргызстана.

3.4. РАДИОАКТИВНОСТЬ 

3.4.1. Поддержка научных исследований и другие источники финансирования, такие как Международное Атомное Агентство. 

Радиоактивные отходы, располагающиеся близко к источникам воды, представляют большую опасность. ДГСЭН просит оказать содействие в мониторинге этой ситуации. Фактически, этот вопрос уже обсуждался на высоком уровне между Кыргызстаном и Великобританией.

К тому же, существуют ряд скважин с высокой концентрацией природного радона в воде, что требует дополнительного исследования.
Преимущества:
1. СЭС сможет контролировать попадание радиоактивных нуклеотидов с хвостохранилищ в водоисточники.

2. В случае разрушения хвостохранилищ  и загрязнения ими  рек, СЭС сможет предоставить данные о расположении безопасных водоисточников, таким образом защитив население от употребления с зараженного водоисточника. 

3. Возможно проведение проекта для исследования потенциальной проблемы радиоактивности в воде в целях защиты местного населения и оказания им помощи.
	Таблица 1.
	 Краткое изложение стратегии компонента 4:
	
	
	
	
	

	Приоритет
	Мероприятия:
	Мероприятии по компоненту 4 согл лог. матрице Рекомендации Семинара по КВ:
	Место:
	Общее количество требуемого времени в днях:
	количество дней для работы ККВ:
	Количество дней для работы АКВ:

	1
	Проведение пилотного исследования по использованию в СООППВ прибора экспресс-анализа воды и расширить на все проектные села. 
	7

___________________(1), (2), (5), (6)
	Село Ак-Кудук и 2 отобранных села
	200
	9
	191

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Совместно с СЭС обучить СООППВ контролю  качества воды и работе с ПЭАВ.
	6

_(1), (2),, (6)
	Определяет

ПСВС
	50
	
	50

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Содействие в организации регулярных форумов  для встреч СЭС с ДСВС по определению роли СООППВ в контроле  качества воды, что позволит усовершенствовать  текущее законодательство
	6

(3),(4), (10),(12)
	г. Бишкек и области.
	20
	5
	10  и Нургуль Сейтказиева

	
	 
	
	
	
	
	

	4
	Модифицировать руководства по СИГИС для  включения модулей по контролю качеству воды
	6

(11),(1)
	Бишкек и все охваченные Проектом села.
	10
	1
	9

	Таблица 1.
	Краткое изложение стратегии компонента 4:
	
	
	
	
	

	Приоритет
	Мероприятия:
	Мероприятии по компоненту 4 согл лог. матрице Рекомендации Семинара по КВ:
	Место:
	Общее количество требуемого времени в днях:
	количество дней для работы ККВ:
	Количество дней для работы АКВ:

	5
	Разработать инструкции по мониторингу качества воды на основе «оценки риска», в соответствии с рекомендациями ВОЗ.
Посредством пилотного изучения разработать  по всей стране и затем внести изменения и дополнения  в законодательство. 
	2

(6) (7),
	Пилотное изучение в отобранных проектных районах, затем областях и затем в Кыргызстане.
	125
	5 (4ый год?)
	120

	
	
	
	
	
	
	

	6
	Техника мембранной фильтрации для бактериологических анализов.
	3 и 5

(6)
	ДГСЭН и областные СЭС
	30
	2
	28

	
	
	
	
	
	
	

	7
	Исследования на Cryptosporidia и Giardia
	3 и 5

(1),(6)
	ДГСЭН и областные СЭС
	20
	5
	15

	
	
	
	
	
	
	

	8
	Обработка  данных
	8

(6)
	ДГСЭН
	18
	(4ый год?)
	15
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	 Краткое изложение стратегии компонента 4:
	
	
	
	
	

	Приоритет
	Мероприятия:
	Мероприятии по компоненту 4 согл лог. матрице Рекомендации Семинара по КВ:
	Место:
	Общее количество требуемого времени в днях:
	количество дней для работы ККВ:
	Количество дней для работы АКВ:

	9
	Анализы на Тригалометаны (ТГМ) и органические соединения. 
	3 и 5

(6)
	ДГСЭН
	20
	5 (4ый год?)
	Неопределен

	
	
	
	
	
	
	

	10
	Атомный абсорбционный спектрометрический анализ
	3 и 5

(6)
	ДГСЭН
	20
	5 (4ый год?)
	Неопределен

	
	
	
	
	
	
	

	11
	 Гармонизация кыргызских методов анализа и стандартов с Международными стандартами для их  соответствия требованиям ВТО.
	1

(6)
	ДГСЭН, с последующим применением по всей стране.
	25
	5(4ый год)
	15

	
	
	
	
	
	
	

	12
	 Соответствие требованиям Международной Лабораторной Аккредитации.
	1 и 5

(6)
	ДГСЭН и затем областные СЭС
	20
	5(4ый год?)
	

	
	 
	
	
	
	
	

	13
	 Методы аналитического контроля качества лабораторных исследований 
	1и 5

(6)
	ДГСЭН, по всей стране
	20
	(4ый год?)
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	 Краткое изложение стратегии компонента 4:
	
	
	
	
	

	Приоритет
	Мероприятия:
	Мероприятии по компоненту 4 согл лог. матрице Рекомендации Семинара по КВ:
	Место:
	Общее количество требуемого времени в днях:
	количество дней для работы ККВ:
	Количество дней для работы АКВ:

	
	 
	
	
	
	
	

	14
	 Cодействие в лабораторном управлении 
	1и5

(6)
	ДГСЭН, с последующим применением по всей стране.
	20
	(4ый год?)
	

	
	 
	
	
	
	
	

	15
	 Исследование радиоактивной угрозы водоисточникам, посредством поиска поддержки и финансирования от других экспертных организаций, таких как МАГАТЭ в Вене.
	3 и 5

(1)
	ДГСЭН и последующее применение в «Горячих точках» Кыргызстана.
	20
	
	10 и Джон Ашворт

	
	
	
	
	
	
	

	
	Общее количество дней:
	
	
	613
	47
	460
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Приложение 3

Лабораторное оборудование, предоставленное Всемирным Банком 
Приложение 4

Рекомендации для Ассистента по Контролю  Качества Воды 
Рекомендации по работе доктора Венеры Джудемишевой 
АССИСТЕНТ по КОНТРОЛЮ  КАЧЕСТВА ВОДЫ.

1. Встретиться с Болотом Сарбановым, Менеджером по обеспечению Проекта Реформы Здравоохранения 2, для получения обновленного списка оборудования, предоставленного СЭС.

2. Убедиться, что дополнительные инструкции по проведению тригалометанового анализа воды переведены на русский язык и отосланы доктору Светлане Савиной.

3. Получить письменное подтверждение от доктора Абдикаримова, что семь автомобилей «Нива», предоставленные Всемирным Банком, могут быть использованы, при необходимости, как передвижные лаборатории.

4. Предоставить доктору Абдикаримову счет-фактуру Wagtech на приобретенное оборудование.

5. Написать рекомендованный модуль для СИГИС по Контролю  Качества Воды.

6. Поддерживать связь с Проектом по Сельскому Водоснабжению и Санитарии для получения информации о следующих установленных системах водоснабжения.

7.  Обучить СООППВ следующих двух пилотных сел,  применению  прибора экспресс-анализа воды.

8.  Получить письменное подтверждение Джона Ашворта для дополнительного приобретения   5 приборов экспресс-анализа качества воды.   
9. Получить новый компьютер для СЭС при содействии Джона Ашворта и Валентины Гайдамако. Затем обучить сотрудников СЭС пользованию компьютером для обработки данных по качеству воды.

10. Оказывать содействие ДГСЭН в освоении техники мембранной фильтрации по 5 параметрам.

11. Перевести на русский язык методики проведения анализов на нитраты, нитриты и аммиак в полевых условиях и предоставить переводы в СЭС.  

12. Получить дополнительную информации о методах работы СЭС для  их гармонизации к международным стандартам.

13. Взаимосвязь с  Руководством Кыргызского Госстандарта.

14. Получить из ПСВС английский вариант решения о снижении цен для СООППВ села Ак - Кудук.

15. Выяснить, могут ли не аккредитованные лаборатории СЭС проводить платные анализы.

16. Действовать согласно отчета по пятой миссии.

17. Посылать ежемесячный отчет Консультанту по Контролю  Качества Воды по электронной почте.

18.  Получить из ПСВС английский вариант решения о снижении цен для СОППВ села Ак Кудук по Тарифам.

19. Совместно с Джоном Ашвортом предоставить предложение в SIDA для финансирования обучения АКВ в Великобритании анализам на Cryptosporidia.

WS ATKINS WATER

DOCUMENT CONTROL SHEET
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Меропрятия 

ноядекянвфевмарапрмайиюниюлавг сен октноядекянв февмарапрмариюниюлавг сен окт ноядек

1

Проведение пилотного изучения  по 

испол-ю в СООППВ ПЭАВ и расширение 

работ до др. пилотных сел  

*******************************************************************************

2

Обучение СООППВ вместе с СЭС 

вопросам ККВ и использованию ПЭАВ

*************************************************************************************************************************

3

Содействие в орг-ции регулярных 

форумов  для встреч СЭС с ДСВС по опр-

нию роли СООППВ в ККВ, что позволит 

усоверш.  текущее закон-во 

*******************************************************

4

Модификация Руководства по ФАСТ для 

включения в него модулей о ККВ

*********

******************************************************************************************************************

6

Методы мембранной фильтрации для 

бактер. анализов

**************************************

7

Анализ Криптоспоридий и Лямблий

*************************************************

8

Обработка данных

*********************************************************

9

Тригалометанный анализ

***********************************************************************

10

Атомно-абсорб. спектр. анализ 

**********************************************************************************

11

Гарм-ия кырг. м-дов анализа и станд-в с 

межд. станд-ми для соотв-ия треб. ВТО 

********************************************************************************************************

12

Соотвествие требованиям 

Международной лабораторной 

аккредитации

***************************************************************************************

13

Методы аналитического контроля 

результатов лабораторных исследований

******************************************************************************************

14

Поддержка в лаб. управлении 

*******************************************************************************************

15

Иссл-е угрозы радиоактивных отходов 
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ВОЗ и введение дополнений в 

законодательство
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